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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA



Natureza: Administrativo
Assunto: Termo de recebimento definitivo
Referente: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO


O presente documento foi elaborado com o propósito de dar recebimento definitivo da execução de obra de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, de acordo o projeto básico de engenharia e proposta comercial adjudicada na Tomada de Preços nº 001/2023 e anexos.

1.  Contrato Administrativo n° 008/2023, firmado em 24/10/2023, entre  a CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, Estado do Pará, à Av. das Nações, 3326, Centro, na cidade de Ourilândia do Norte inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº34.682.385/0001-36, neste ato designada CONTRATANTE, por seu representante, o Vereador Presidente RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Sitio Verde, Vicinal Quatro Barracos, KM 20, s/nº, zona rural, cidade de Ourilândia do Norte, portador do CPF sob o nº 293.152.632-00, CI. RG. Nº 1609276 PC-PA, data de expedição 20/09/2017 e a empresa N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVIÇOS-ME/ENGEPAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS, com sede à Rua 27, Nº 1780-A, Bairro Bela Vista, OURILÂNDIA DO NORTE–PARÁ, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ nº. 28.659.680/0001-79  representada pelo Sr. NEY GONCALVES DE ARAÚJO, inscrito no CPF nº. 614.869.652-53 e RG nº 3331305 SSP/PA, residente e domiciliado na  Rua 27, Nº 1780-A, Bairro Bela Vista, OURILÂNDIA DO NORTE–PARÁ, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

2. O inicio da obra foi autorizada em 25/10/2023 com a emissão de Ordem de Serviço  e encerrada no dia 08/12/2023;

3. Foi credenciado para Fiscal do Contrato o Engenheiro Civil JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES, CREA/PA Nº 152200498-0, pela Portaria nº 059/2023; 
4. O serviço foi prestado nas datas pactuadas e a documentação de referência entregue dentro do prazo, conforme atesta o Fiscal do Contrato a relação de serviços executados de acordo com O Projeto Básico de Engenharia, conforme  listados abaixo:

5. [bookmark: _GoBack]SERVIÇOS/EXECUTADOS E ENTREGUES


	1 
	SERVICOS EM GERAL
	 UNID
	QUANT 
	% EXEC.

	 1.1 
	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
	m²
	6
	100

	 1.2 
	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)
	M²/Mês
	30
	100

	 1.3 
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m³
	18
	100

	 1.4 
	Retirada de pintura (c/ escova de aço)
	m²
	485,1
	100

	 1.5 
	Retirada de pintura (c/ escova de aço)
	m²
	1440,36
	100

	 1.6 
	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento
	m²
	45,19
	100

	 1.7 
	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
	m²
	41,7
	100

	 1.8 
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	m²
	25,2
	100

	 1.9 
	REMOCAO DE ENTULHO
	m³
	5
	100

	 2 
	ADMINISTRACAO DA OBRA
	 
	 
	

	 2.1 
	Engenheiro civil de obra com encargos complementares
	MES
	0,4
	100

	 2.2 
	Encarregado geral com encargos complementares
	H
	264
	100

	 3 
	SERVICOS DA REFORMA
	 
	 
	

	 3.1 
	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021
	m²
	18
	100

	 3.2 
	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020
	m²
	38,48
	100

	 3.3 
	Lajota cerâmica -  (Padrão Médio)
	m²
	204,55
	100

	 3.4 
	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico
	m²
	47,96
	100

	 3.5 
	Emassamento de parede c/ massa acrílica
	m²
	242,6
	100

	 3.6 
	Emassamento de parede c/ massa corrida
	m²
	720,2
	100

	 3.7 
	Pintura externa Látex acrílica (sobre pintura antiga)
	m²
	485,1
	100

	 3.8 
	Pintura interna látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023
	m²
	1440,36
	100

	 3.9 
	Colocação de fita protetora para pintura. Af_01/2020
	M
	557,5
	100

	 3.10 
	Pintura com tinta acabamento esmalte sintético acetinado aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas  (Portão, grades janelas). AF_01/2020
	m²
	44
	100

	 3.11 
	Pintura portas com tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
	m²
	93,66
	100

	 3.12 
	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	UN
	30
	100

	 3.13 
	Interruptor simples (1 módulo) com  tomadas de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
	UN
	20
	100

	 3.14 
	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020
	UN
	20
	100

	 3.15 
	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019
	UN
	8
	100

	 3.16 
	Conjunto de pontos hidráulicos/sanitários para banheiro (ramal/sub-ramal e distribuição) em pvc, com tubos, conexões, registros, cortes e fixações em prédio com tubulações embutidas com rasgo. af_05/2023
	UN
	4
	100

	 3.17 
	Mola para porta de vidro
	UN
	2
	100

	 3.18 
	Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps
	m²
	3,88
	100

	 3.19 
	Limpeza final da obra
	m²
	799,6
	100



6. Foram apurados os seguintes níveis de serviço, para efeito de cálculo do valor a ser pago:

	I – Os serviços foram prestados tempestivamente, dentro do prazo de vigência do Contrato e do Cronograma de Execução;
	II – Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e especificações estabelecidas no Projeto Básico de Engenharia;
	III – A execução dos serviços atingiu nível mais que satisfatório, suficiente para o pagamento integral do valor contratado.

	Diante do exposto, e após análise da qualidade do serviço prestado, pelo presente termo, se consideram definitivamente recebidos todos os produtos e serviços da obra de reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, objeto do Contrato Administrativo nº 008/2023.



Ourilândia do Norte-Pará, 22 de dezembro de 2023.






		_________________________________
 JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES Engenheiro Civil CREA/PA Nº 152200498-0
	
	_______________________________
 RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA 
Presidente CMON
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